Zeitschiene bis zum Start des Linienkonzeptes am 12.12.2021
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1. Friihester Termin der Vorabbekanntmachung 12.09.2019 (27 Monate vor Ablauf der Linienkonzessionen)

JUNGER LANDKREIS
MITTRADITION

Start der
Linienbiinde-
lung am
12.12.2021

2. Bis drei Monate nach der Vorabbekanntmachung - Maoglichkeit zur eigenwirtschaftlichen Beantragung der Linienbundel.

3. Start der Vergabephasen friihestens ein Jahr nach der Vorabbekanntmachung

1. Beschluss des Ausschusses fir Umwelt, Klima und Verkehr tiber die Empfehlung des Linienkonzepts an den Kreisausschuss

2. Beschluss des Kreisausschusses zur Vorabbekanntmachung
(Kostenschatzung zur Linienbiindelung kann erst zur Ausschreibung vorgelegt werden)

3. Kreistagsbeschluss zum Start des Vergabeverfahrens




